ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PADA PEKERJAAN PELAT






KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 pekerjaan pelat konvensional dan 25 
pekerjaan pelat bondek dari pengambilan data dengan pengamatan langsung 
dilapangan dan wawancara, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan. Maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Metode pelaksanaan pelat lantai bondek lebih praktis jika dibandingkan dengan 
pelat lantai konvensional. Hal ini dikarenakan dimensi material bondek dari 
fabrikasi telah disesuaikan dengan keadaan di lapangan serta penggunaan 
wiremesh dapat mempersingkat waktu karena tidak perlu dirakit seperti 
tulangan pada pelat konvensional. 
2. Perbandingan biaya pekerjaan pelat lantai konvensional dengan pelat bondek 
dan dengan koefisien yang diperoleh dari pengamatan langsung, yaitu sebagai 
berikut : 
a. Biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 1 m2 pelat konvensional, adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 5.1 Biaya Pekerjaan 1m2 Pelat Lantai Konvensional 
Bahan Upah Pekerja 
Rp. 432.071,00 Rp. 5.189,00 






Tabel 5.1 Biaya Pekerjaan 1m2 Pelat Lantai Bondek 
Bahan Upah Pekerja 
Rp. 488.040,00 Rp. 4.225,00 
 
Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap biaya yang dibutuhkan untuk bahan 
per m2 pelat lantai menunjukkan bahwa pelat lantai bondek lebih mahal 
dibandingkan pelat lantai konvensional. Salah satu keuntungan plat bondek 
adalah menghemat bekisting lantai karena pelat bondek sekaligus berfungsi 
sebagai formwork, tidak menggunakkan besi tulangan bawah karena fungsinya 
sudah tergantikan oleh bondek. 
3. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pelat lantai 
konvensional dan pelat bondek serta produktivitas dalam penggunaan metode 
pengerjaan pelat lantai berdasarkan hasil rata-rata durasi dan luas pelat lantai 
yang diamati oleh pengamat. Waktu yang dibutuhkan, antara lain: 
a. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pelat lantai 
konvensional dengan rata-rata luas pelat lantai 19,86 m2 dimulai dari 
pengukuran dan pemberian tanda, pemasangan siku multiplek , pemasangan 
papan multiplek, pemasangan tulangan bawah, pemasangan cakar ayam dan 
pemasangan tulangan bawah adalah 3 jam 35 menit 27 detik 420 
millisecond. 
b. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pelat lantai bondek 
dengan luas lantai 18,2259 m2 dimulai dari marking posisi bondek pada 




bondek, pemasangan endstop dan pemasangan wiremesh adalah 1 jam 46 
menit 39 detik 549 millisecond.  
c. Produktivitas waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pelat konvensional 
adalah rata-rata 5,5721 m2 /jam untuk lantai 4-6. 
d. Produktivitas waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pelat lantai bondek 
adalah 10,5098 m2 /jam untuk lantai F1-F2. 
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan pelat 
lantai dipengaruhi oleh metode kerja serta ketersediaan barang yang 
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu pekerjaan.  
4. Waktu normal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pelat lantai 
konvensional dan pelat lantai bondek per m2, antara lain: 
a. Waktu normal untuk pekerjaan pelat konvensional adalah 12 menit 5 detik 
346 millisecond.  




Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 
mengenai analisis biaya dan waktu pada pekerjaan pelat lantai konvensional dan 
pelat lantai bondek, maka terdapat saran-saran dari penulis sebagai bahan 
pertimbangan dan masukkan di penelitian selanjutnya, antara lain: 
1. Pada saat ingin melakukan pengamatan langsung di lapangan sebaiknya 




tidak kesulitan dalam melakukan pengamatan dan dapat melakukan 
pengamatan secara maksimal.  
2. Jumlah objek pengamatan sebaiknya ditambah agar hasil lebih akurat, seperti 
proyek yang menggunakan bondek dan konvensional yang diamati tidak hanya 
1 proyek.  
3. Pada saat ingin melakukan pengamatan sebaiknya pengamat sudah memahami 
metode pekerjaan yang akan diamati, sehingga tidak mengalami kesulitan pada 
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LAMPIRAN 1  
A.1. LEMBAR HASIL PENGAMATAN PEKERJAAN PELAT KONVENSIONAL 
No 
As Plat Lantai 3B-3A 3A-3A' 
  1 2 3 4 
1 Luas pelat lantai 19,77 m2 19,77 m2 19,77 m2 19,77 m2 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 3 
    H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Pengukuran dan Pemberian 
tanda   15 52 901   15 45 170   16 50 380   15 30 730 
2 Pemasangan siku multiplek   28 13 59   18 32 228   12 53 161   9 8 771 
3 Pemasangan papan plywood 1 35 38 213 1 32 3 115 1 25 42 77 1 12 26 683 
4 Pemasangan Tulangan bawah   46 51 242   44 40 871   36 31 42   28 30 363 
5 Pemasangan cakar ayam   16 42 90   15 37 165   16 15 436   15 45 255 
6 Pemasangan Tulangan atas   48 27 773   45 57 17   37 55 157   30 2 449 
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As Plat Lantai 4B-4A 4A-4A' 5B-5A 
  5 6 7 8 
1 Luas pelat lantai 20,15m2 20,15m2 19,77 m2 19,77 m2 
2 Jumlah pekerja 2 3 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Pengukuran dan Pemberian 
tanda   15 36 589   15 20 897   17 56 240   15 49 304 
2 Pemasangan siku multiplek   11 13 660   12 13 458   20 21 224   9 47 133 
3 Pemasangan papan plywood 1 7 11 174 1 15 8 773 1 21 27 431 1 20 52 935 
4 Pemasangan Tulangan bawah   47 5 923   33 38 682   38 9 414   42 25 472 
5 Pemasangan cakar ayam   16 52 565   16 12 665   29 36 672   16 4 372 
6 Pemasangan Tulangan atas   50 17 738   36 11 763   39 52 869   44 56 127 
Total 3 28 17 649 3 8 46 238 3 47 23 850 3 29 55 343 
 
No 
As Plat Lantai 5A-5A' 3B-3A 
  9 10 11       12       
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As Plat Lantai 5A-5A' 3B-3A 
  9 10 11       12       
2 Jumlah pekerja 3 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Pengukuran dan Pemberian 
tanda   17 51 402   16 21 504   14 20 703   15 30 175 
2 Pemasangan siku multiplek   11 17 714   10 5 686   11 39 722   13 5 911 
3 Pemasangan papan plywood 1 22 33 186 1 25 54 344 1 10 33 764 1 18 24 889 
4 Pemasangan Tulangan bawah   30 8 743   47 56 657 1 3 16 148   44 9 576 
5 Pemasangan cakar ayam   15 29 439   17 46 371   11 42 334   9 30 347 
6 Pemasangan Tulangan atas   35 52 835   52 25 167   48 33 462   50 13 238 
Total 3 13 13 319 3 50 29 729 3 40 6 133 3 30 54 136 
 
No 
As Plat Lantai 3A-3A' 4B-4A 4A-4A' 
  13 14 15 16 
1 Luas pelat lantai 19,77 m2 19,77 m2 20,15m2 20,15m2 
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    H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Pengukuran dan Pemberian 
tanda   16 6 163   15 10 95   15 11 883   16 17 258 
2 Pemasangan siku multiplek   9 21 96   14 8 345   10 32 475   13 65 435 
3 Pemasangan papan plywood 1 38 41 452 1 16 23 772 1 28 34 224 1 16 33 497 
4 Pemasangan Tulangan bawah 1 4 19 331   36 5 662   47 34 933   52 16 388 
5 Pemasangan cakar ayam   9 27 51   10 37 483   9 44 254   7 29 965 
6 Pemasangan Tulangan atas   59 11 723   47 52 356   51 21 361   50 31 774 
Total 4 17 6 816 3 20 17 713 3 42 59 130 3 37 14 317 
 
No 
As Plat Lantai 5B-5A 5A-5A' 
  17 18 19 20 
1 Luas pelat lantai 19,77 m2 19,77 m2 19,77 m2 19,77 m2 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Pengukuran dan Pemberian 
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As Plat Lantai 5B-5A 5A-5A' 
  17 18 19 20 
2 Pemasangan siku multiplek   12 56 314   11 23 531   9 32 124   12 10 424 
3 
Pemasangan papan 
plywood 1 26 34 479 1 22 12 873 1 32 42 791 1 21 34 366 
4 
Pemasangan Tulangan 
bawah   46 12 590   57 3 440   43 35 864   34 53 857 
5 Pemasangan cakar ayam   6 9 277   7 14 235   6 24 442   9 23 876 
6 Pemasangan Tulangan atas   55 32 86   55 38 574   44 12 346   51 11 946 
Total 3 42 50 709 3 51 0 543 3 32 22 359 3 24 54 291 
 
No 
As Plat Lantai     
  21 22 23 24 25 
1 Luas pelat lantai 19,77 m2 19,77 m2 19,77 m2 19,77 m2 19,77 m2 
2 Jumlah pekerja 2 3 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Pengukuran dan 
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As Plat Lantai     
  21 22 23 24 25 
2 Pemasangan siku    17 17 243   8 11 145   10 3 754   12 17 242   9 56 292 
3 
Pemasangan papan 
plywood 1 15 30 335 1 20 17 673 1 21 51 704 1 22 38 391 1 25 18 143 
4 
Pemasangan Tulangan 
bawah   47 15 717   38 26 864   52 44 854   43 9 87   39 56 293 
5 Pemasangan cakar ayam   13 25 694   8 40 454   10 23 531   22 40 115   15 46 654 
6 Pemasangan Tulangan atas   45 13 886   42 31 384   46 10 93   48 42 271   47 54 624 
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A.2. TOTAL DURASI PEKERJAAN PELAT KONVENSIONAL 
Total Durasi Pekerja Proyek Grand Ambarrukmo Hotel 
No. Pelat 
Lantai AS Luas (m2) 
TotaL Durasi 
Lantai H M S MS 
1 4 3B-3A 19,77 4 11 45 278 
2 4 3B-3A 19,77 3 52 35 566 
3 4 3A-3A’ 19,77 3 26 7 253 
4 4 3A-3A’ 19,77 2 51 24 251 
5 4 4B-4A’ 20,15 3 28 17 649 
6 4 4A-4A’ 20,15 3 8 46 238 
7 4 5B-5A 19,77 3 37 23 850 
8 4 5B-5A 19,77 3 29 55 343 
9 4 5A-5A’ 19,77 3 13 13 319 
10 4 5A-5A’ 19,77 3 45 29 729 
11 5 3B-3A 19,77 3 35 6 133 
12 5 3B-3A 19,77 3 30 54 136 
13 5 3A-3A’ 19,77 4 3 6 816 
14 5 3A-3A’ 19,77 3 20 17 713 
15 5 4B-4A’ 20,15 3 42 59 130 
16 5 4A-4A’ 20,15 3 37 14 317 
17 5 5B-5A 19,77 3 42 50 709 
18 5 5B-5A 19,77 3 51 0 543 
19 5 5A-5A’ 19,77 3 32 22 359 
20 5 5A-5A’ 19,77 3 24 54 291 
21 6 3B-3A 19,77 3 34 36 30 
22 6 3B-3A 19,77 3 15 21 840 
23 6 3A-3A’ 19,77 3 38 37 817 
24 6 3A-3A’ 19,77 3 31 44 657 
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A.3. HASIL PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PELAT KONVENSIONAL 
Total Durasi Pelat Lantai Proyek Grand Ambarrukmo 
Hotel 
jam 
Produktivitas No. Pelat 
Lantai AS Luas (m2) 
Total Durasi 
Lantai H M S MS m2/jam 
1 4 3B-3A 19,77 4 11 45 278 4,1959 4,7117 
2 4 3B-3A 19,77 3 52 35 566 3,8765 5,0999 
3 4 3A-3A’ 19,77 3 26 7 253 3,4353 5,7549 
4 4 3A-3A’ 19,77 2 51 24 251 2,8567 6,9205 
5 4 4B-4A’ 20,15 3 28 17 649 3,4716 5,8043 
6 4 4A-4A’ 20,15 3 8 46 238 3,1462 6,4046 
7 4 5B-5A 19,77 3 47 23 850 3,7900 5,2164 
8 4 5B-5A 19,77 3 29 55 343 3,4987 5,6507 
9 4 5A-5A’ 19,77 3 13 13 319 3,2204 6,1391 
10 4 5A-5A’ 19,77 3 50 29 729 3,8416 5,1463 
11 5 3B-3A 19,77 3 40 6 133 3,6684 5,3893 
12 5 3B-3A 19,77 3 30 54 136 3,5150 5,6244 
13 5 3A-3A’ 19,77 4 17 6 816 4,2852 4,6135 
14 5 3A-3A’ 19,77 3 20 17 713 3,3383 5,9223 
15 5 4B-4A’ 20,15 3 42 59 130 3,7164 5,4219 
16 5 4A-4A’ 20,15 3 37 14 317 3,6206 5,5653 
17 5 5B-5A 19,77 3 42 50 709 3,7141 5,3230 
18 5 5B-5A 19,77 3 51 0 543 3,8502 5,1349 
19 5 5A-5A’ 19,77 3 32 22 359 3,5395 5,5855 
20 5 5A-5A’ 19,77 3 24 54 291 3,4151 5,7890 
21 6 3B-3A 20,15 3 34 36 30 3,5767 5,6337 
22 6 3B-3A 20,15 3 15 21 840 3,2561 6,1884 
23 6 3A-3A’ 19,77 3 38 37 817 3,6438 5,4256 
24 6 3A-3A’ 19,77 3 43 44 657 3,7291 5,3016 
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A.4.DURASI PER ITEM PEKERJAAN PELAT KONVENSIONAL 
DURASI PER ITEM PEKERJAAN PELAT LANTAI KONVENSIONAL 
  
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1   15 52 901   28 13 59 1 35 38 213   46 51 242   16 42 90   48 27 773 
2   15 45 170   18 32 228 1 32 3 115   44 40 871   15 37 165   45 57 17 
3   16 50 380   12 53 161 1 25 42 77   36 31 42   16 15 436   37 55 157 
4   15 30 730   9 8 771 1 12 26 683   28 30 363   15 45 255   30 2 449 
5   15 36 589   11 13 660 1 7 11 174   47 5 923   16 52 565   50 17 738 
6   15 20 897   12 13 458 1 15 8 773   33 38 682   16 12 665   36 11 763 
7   17 56 240   20 21 224 1 21 27 431   38 9 414   29 36 672   39 52 869 
8   15 49 304   9 47 133 1 20 52 935   42 25 472   16 4 372   44 56 127 
9   17 51 402   11 17 714 1 22 33 186   30 8 743   15 29 439   35 52 835 
10   16 21 504   10 5 686 1 25 54 344   47 56 657   17 46 371   52 25 167 
11   14 20 703   11 39 722 1 10 33 764 1 3 16 148   11 42 334   48 33 462 
12   15 30 175   13 5 911 1 18 24 889   44 9 576   9 30 347   50 13 238 
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DURASI PER ITEM PEKERJAAN PELAT LANTAI KONVENSIONAL 
  
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
14   15 10 95   14 8 345 1 16 23 772   36 5 662   10 37 483   47 52 356 
15   15 11 883   10 32 475 1 28 34 224   47 34 933   9 44 254   51 21 361 
16   16 17 258   13 65 435 1 16 33 497   52 16 388   7 29 965   50 31 774 
17   15 25 963   12 56 314 1 26 34 479   46 12 590   6 9 277   55 32 86 
18   17 27 890   11 23 531 1 22 12 873   57 3 440   7 14 235   55 38 574 
19   15 54 792   9 32 124 1 32 42 791   43 35 864   6 24 442   44 12 346 
20   15 39 822   12 10 424 1 21 34 366   34 53 857   9 23 876   51 11 946 
21   15 53 155   17 17 243 1 15 30 335   47 15 717   13 25 694   45 13 886 
22   17 14 320   8 11 145 1 20 17 673   38 26 864   8 40 454   42 31 384 
23   17 23 881   10 3 754 1 21 51 704   52 44 854   10 23 531   46 10 93 
24   14 17 551   12 17 242 1 22 38 391   43 9 87   22 40 115   48 42 271 
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A.5. DURASI PEKERJA BEKISTING PELAT KONVENSIONAL 
DURASI PEKERJA BEKISTING 
TOTAL 1 2 3 
H M S MS H M S MS H M S MS jam 
  15 52 901   28 13 59 1 33 33 213 2,2942 
  15 45 170   18 32 228 1 29 3 115 2,0557 
  16 50 380   12 53 161 1 23 40 77 1,8899 
  15 30 730   9 8 771 1 12 21 683 1,6170 
  15 36 589   11 13 660 1 7 9 174 1,5665 
  15 20 897   12 13 458 1 15 8 773 1,7120 
  17 56 240   20 21 224 1 21 29 431 1,9964 
  15 49 304   9 47 133 1 20 50 935 1,7743 
  17 51 402   11 17 714 1 22 29 186 1,8606 
  16 21 504   10 5 686 1 23 40 344 1,8354 
  14 20 703   11 39 722 1 10 32 764 1,6092 
  15 30 175   13 5 911 1 18 22 889 1,7830 
  16 6 163   9 21 96 1 32 38 452 1,9683 
  15 10 95   14 8 345 1 14 23 772 1,7284 
  15 11 883   10 32 475 1 25 23 224 1,8521 
  16 17 258   13 65 435 1 16 12 497 1,7764 
  15 25 963   12 56 314 1 18 36 441 1,7830 
  17 27 890   11 23 531 1 22 12 873 1,8512 
  15 54 792   9 32 124 1 30 30 791 1,9327 
  15 39 822   12 10 424 1 21 56 366 1,8296 
  15 53 155   17 17 243 1 15 22 335 1,8091 
  17 14 320   8 11 145 1 20 12 673 1,7606 
  17 23 881   10 3 754 1 21 43 704 1,8198 
  14 17 551   12 17 242 1 22 45 391 1,8223 
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A.6. DURASI PEKERJA PEMBESIAN PELAT KONVENSIONAL 
DURASI PEKERJA PEMBESIAN 
TOTAL 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS jam 
  44 25 486   16 42 90   44 12 203 1,75549 
  44 40 871   15 37 165   43 57 17 1,73751 
  36 31 42   16 15 436   35 45 114 1,47544 
  28 30 363   15 45 255   30 2 449 1,23835 
  40 10 560   16 52 565   50 17 738 1,78913 
  33 38 682   16 12 665   36 11 763 1,4342 
  38 9 414   29 36 672   35 22 879 1,71916 
  42 25 472   16 4 372   44 56 127 1,72388 
  30 8 743   15 29 439   35 52 835 1,35862 
  47 56 657   17 46 371   50 12 198 1,93201 
  59 48 290   11 42 334   48 33 462 2,00114 
  44 9 576   9 30 347   50 13 238 1,73143 
  55 32 750   9 27 51   54 32 476 1,9923 
  36 5 662   10 37 483   47 52 356 1,57653 
  47 34 933   9 44 254   51 21 361 1,81126 
  52 16 388   7 29 965   50 31 774 1,83837 
  46 12 590   6 9 277   55 32 86 1,79832 
  47 23 881   7 14 235   50 18 346 1,74902 
  43 35 864   6 24 442   44 12 346 1,57018 
  34 53 857   9 23 876   51 11 946 1,59158 
  47 15 717   13 25 694   45 13 886 1,76536 
  38 26 864   8 40 454   42 31 384 1,49408 
  47 12 410   10 23 531   46 10 93 1,72945 
  43 9 87   22 40 115   40 15 645 1,76801 
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A.7.DURASI PER m2 PEKERJAAN PELAT KONVENSIONAL 
Durasi Rerata Plat Lantai Konvensional Proyek Grand Ambarrukmo Hotel 
Item Pekerjaan 
No 
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1     48 198   1 28 620   4 50 250   2 22 200     50 688   2 27 78 
2     47 808   1 7 782   4 39 366   2 15 600     47 406   2 19 452 
3     51 107     47 244   4 20 94   1 50 826     49 338   1 55 800 
4     47 780   1 6 720   3 39 864   1 26 514     47 814   1 31 170 
5     46 481   1 6 156   3 20 58   2 20 244     50 250   2 29 766 
6     45 702     59 106   3 43 758   1 40 182     48 270   1 47 778 
7     54 438   1 13 920   4 7 212   1 55 800   1 29 868   2 1 38 
8     48 170     36 420   4 5 472   2 0 954     48 780   2 16 374 
9     54 193   1 10 362   4 10 542   1 31 488     47 100   1 48 894 
10     49 646   1 5 298   4 20 718   2 25 506     53 940   2 39 900 
11     43 536   1 11 874   3 34 152   3 12 18     35 526   2 27 366 
12     47 500   1 25 788   3 57 984   2 14 22     28 848   2 32 412 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
Durasi Rerata Plat Lantai Konvensional Proyek Grand Ambarrukmo Hotel 
Item Pekerjaan 
No 
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
14     46 340   1 0 342   3 51 852   1 49 542     32 244   2 25 290 
15     45 255     54 936   4 23 736   2 21 684     28 998   2 32 922 
16     48 499   1 3 522   3 47 964   2 35 652     22 332   2 30 462 
17     46 837     55 134   4 22 746   2 20 244     18 678   2 48 540 
18     53 400   1 1 404   4 9 516   2 53 166     21 966   2 48 870 
19     48 295     35 202   4 41 376   2 12 312     19 446   2 14 160 
20     47 538     58 374   4 7 566   1 45 912     28 524   2 35 382 
21     47 303   1 4 746   3 44 832   2 20 730     39 984   2 14 682 
22     51 331     32 172   4 59 88   1 54 486     25 830   2 6 618 
23     52 801   1 8 640   4 8 442   2 40 86     31 542   2 20 118 
24     43 376     49 518   4 10 806   2 10 962   1 8 796   2 27 816 









Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 




Pengukuran dan Pemberian Tanda 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
1     48 198 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
2     47 808 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
3     51 107 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,016 
4     47 780 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
5     46 481 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,014 
6     45 702 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,014 
7     54 438 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,017 
8     48 170 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
9     54 193 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,017 
10     49 646 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
11     43 536 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,013 
12     47 500 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
13     48 870 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
14     46 340 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,014 
15     45 255 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,014 
16     48 499 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
17     46 837 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,014 
18     53 400 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,016 
19     48 295 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
20     47 538 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
21     47 303 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,015 
22     51 331 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,016 
23     52 801 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,016 
24     43 376 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,013 
25     46 953 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,014 
 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 




Pemasangan siku multiplek 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
  1 28 620 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0258 
  1 7 782 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0198 
    47 244 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0138 
  1 6 720 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0195 
  1 6 156 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0193 
    59 106 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0172 
  1 13 920 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0216 
    36 420 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0106 
  1 10 362 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0205 
  1 5 298 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,019 
  1 11 874 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,021 
  1 25 788 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,025 
    33 234 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0097 
  1 0 342 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0176 
    54 936 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,016 
  1 3 522 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0185 
    55 134 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0161 
  1 1 404 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0179 
    35 202 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0103 
    58 374 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,017 
  1 4 746 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0189 
    32 172 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0094 
  1 8 640 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,02 
    49 518 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0144 
    44 916 0,03 0,02 -0,03 0,03 0,05 1,05 0,0131 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 




Pemasangan Papan Multiplek 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
  4 50 250 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0871 
  4 39 366 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0838 
  4 20 94 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,078 
  3 39 864 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,066 
  3 20 58 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,06 
  3 43 758 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0671 
  4 7 212 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0742 
  4 5 472 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0736 
  4 10 542 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0752 
  4 20 718 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0782 
  3 34 152 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0642 
  3 57 984 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0714 
  4 59 520 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0899 
  3 51 852 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0696 
  4 23 736 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0791 
  3 47 964 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0684 
  4 22 746 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0788 
  4 9 516 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0749 
  4 41 376 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0844 
  4 7 566 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0743 
  3 44 832 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0674 
  4 59 88 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0897 
  4 8 442 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0745 
  4 10 806 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0752 
  4 18 882 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0777 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 




Pemasangan Tulangan Bawah 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
  2 22 200 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0427 
  2 15 600 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0407 
  1 50 826 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0332 
  1 26 514 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,026 
  2 20 244 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0421 
  1 40 182 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0301 
  1 55 800 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0347 
  2 0 954 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0363 
  1 31 488 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0274 
  2 25 506 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0437 
  3 12 18 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0576 
  2 14 22 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0402 
  3 15 210 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0586 
  1 49 542 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0329 
  2 21 684 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0425 
  2 35 652 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0467 
  2 20 244 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0421 
  2 53 166 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0519 
  2 12 312 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0397 
  1 45 912 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0318 
  2 20 730 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0422 
  1 54 486 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0343 
  2 40 86 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,048 
  2 10 962 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0393 
  2 1 206 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0364 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 




Pemasangan Cakar Ayam 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
    50 688 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0145 
    47 406 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0136 
    49 338 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0141 
    47 814 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0137 
    50 250 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0144 
    48 270 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0138 
  1 29 868 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0257 
    48 780 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,014 
    47 100 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0135 
    53 940 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0154 
    35 526 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0102 
    28 848 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0083 
    28 680 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0082 
    32 244 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0092 
    28 998 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0083 
    22 332 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0064 
    18 678 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0053 
    21 966 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0063 
    19 446 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0056 
    28 524 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0082 
    39 984 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0114 
    25 830 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0074 
    31 542 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,009 
  1 8 796 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0197 
    47 886 0,03 0 -0,03 0,03 0,03 1,03 0,0137 
 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 




Pemasangan Tulangan Atas 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
  2 27 78 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04412 
  2 19 452 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04184 
  1 55 800 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,03474 
  1 31 170 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,02735 
  2 29 766 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04493 
  1 47 778 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,03233 
  2 1 38 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,03631 
  2 16 374 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04091 
  1 48 894 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,03267 
  2 39 900 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04797 
  2 27 366 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04421 
  2 32 412 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04572 
  2 59 652 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0539 
  2 25 290 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04359 
  2 32 922 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04588 
  2 30 462 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04514 
  2 48 540 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,05056 
  2 48 870 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,05066 
  2 14 160 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04025 
  2 35 382 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04661 
  2 14 682 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0404 
  2 6 618 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,03799 
  2 20 118 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04204 
  2 27 816 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04434 
  2 25 404 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,04362 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 




LAMPIRAN 2  
B.1. LEMBAR HASIL PENGAMATAN PEKERJAAN PELAT BONDEK 
 
No 
As 5G-5H (F1) 
  1 2 3 
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Marking posisi bondek pada 
balok   15 52 901   15 45 751   15 50 803 
2 Pemasangan scaffolding    10 53 358   10 14 320   12 23 881 
3 Pemasangan bondek    15 41 752   21 6 222   16 9 525 
4 Pemasangan Shear Connector   7 34 566   16 47 931   7 28 193 
5 Pemasangan Endstop   28 19 96   22 56 818   28 53 872 
6 Pemasangan wiremesh   17 27 313   39 22 758   38 40 651 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 





As 5J-5K (F1) 
  4 5 6 
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS 
1 Marking posisi bondek pada balok   16 30 330   16 36 289   11 20 973 
2 Pemasangan scaffolding    11 46 540   17 58 220   10 19 501 
3 Pemasangan bondek    23 15 293   16 26 470   19 48 712 
4 Pemasangan Shear Connector   8 7 814   10 15 762   7 24 320 
5 Pemasangan Endstop   28 49 523   27 48 662   25 36 681 
6 Pemasangan wiremesh   29 20 341   19 57 212   17 15 576 
      1 57 49 841 1 49 2 615 1 31 45 763 
 
No 
As 6I-6J (F1) 
  7       8       9       







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Marking posisi bondek pada 
balok   12 56 420   15 49 310   15 10 477 
2 Pemasangan scaffolding    12 20 288   12 16 971   12 32 741 
3 Pemasangan bondek    10 23 425   10 9 887   4 31 892 
4 Pemasangan Shear Connector   8 58 692   8 46 251   10 34 876 
5 Pemasangan Endstop   44 54 320   44 29 253   31 57 256 
6 Pemasangan wiremesh   18 3 371   17 14 275   23 46 323 
      1 47 36 516 1 48 45 947 1 38 33 565 
 
No 
As 7H-7I (F1) 
  10 11 12 
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS M S MS 
1 Marking posisi bondek pada balok   16 18 378   15 53 510 17 32 411 
2 Pemasangan scaffolding    11 36 694   12 21 180 13 47 253 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
4 Pemasangan Shear Connector   7 54 961   7 16 249 6 19 873 
5 Pemasangan Endstop   40 7 223   41 6 82 28 49 969 
6 Pemasangan wiremesh   20 18 330   18 47 127 18 13 240 
      1 44 40 781 1 41 27 291 41 48 418 
 
No 
AS 6F-6G (F1) 
  13       14       15       
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Marking posisi bondek pada 
balok   17 23 816   16 36 189   16 56 275 
2 Pemasangan scaffolding    17 18 761   12 20 700   12 17 830 
3 Pemasangan bondek    10 24 198   10 30 753   12 25 961 
4 Pemasangan Shear Connector   6 17 293   7 6 630   8 27 990 
5 Pemasangan Endstop   25 45 661   25 10 951   20 60 896 
6 Pemasangan wiremesh   21 41 782   20 11 832   18 54 795 








Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 




AS 5F-5G (F2) 
  16 17 18 
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS M S MS 
1 Marking posisi bondek pada balok   18 28 763   18 34 790 19 13 143 
2 Pemasangan scaffolding    13 17 254   13 52 679 13 42 255 
3 Pemasangan bondek    11 27 277   12 21 877 11 32 542 
4 Pemasangan Shear Connector   10 38 691   8 44 345 8 58 755 
5 Pemasangan Endstop   32 49 392   28 23 765 25 39 432 
6 Pemasangan wiremesh   19 50 864   19 12 244 18 53 878 
      1 46 32 241 1 41 9 700 38 0 5 
 
No 
As 6G-6H (F2) 
  19 20 21 
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 




Marking posisi bondek pada 
balok   17 40 758   19 47 769   15 34 698 
2 Pemasangan scaffolding    15 57 869   12 51 923   15 34 129 
3 Pemasangan bondek    10 37 997   8 34 343   13 36 360 
4 Pemasangan Shear Connector   7 19 463   8 22 352   8 4 858 
5 Pemasangan Endstop   27 10 325   34 20 241   30 49 84 
6 Pemasangan wiremesh   18 14 693   19 55 139   19 6 757 
      1 37 1 105 1 43 51 767 1 42 45 886 
 
No 
As 7H-7I (F2) 
  22 23 24 
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS M S MS 
1 Marking posisi bondek pada balok   17 42 275   17 34 799 18 23 908 
2 Pemasangan scaffolding    11 14 558   13 31 244 13 56 733 
3 Pemasangan bondek    15 34 509   19 7 717 20 13 389 
4 Pemasangan Shear Connector   8 52 343   7 58 750 10 15 965 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 




As 7H-7I (F2) 
  22 23 24 
6 Pemasangan wiremesh   19 31 439   17 44 608 20 44 188 
      1 42 24 295 1 49 36 486 52 56 529 
 
No 
As 6I-6J (F2) 6I-6J (F2) 
  25 26 27 
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
2 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Marking posisi bondek pada 
balok   15 56 860   16 58 658   18 44 973 
2 Pemasangan scaffolding    12 4 691   13 39 825   12 3 833 
3 Pemasangan bondek    17 58 68   20 28 680   9 2 525 
4 Pemasangan Shear Connector   9 36 730   9 24 325   10 55 400 
5 Pemasangan Endstop   29 48 112   27 46 318   31 57 831 
6 Pemasangan wiremesh   18 32 666   17 11 826   21 39 326 








Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 




As 5J-5K (F2) 
  28       29       30       
1 Luas pelat lantai 18,2259 18,2259 18,2259 
4 Jumlah pekerja 2 2 2 
    H M S MS H M S MS H M S MS 
1 
Marking posisi bondek pada 
balok   16 32 532   16 21 134   15 23 981 
2 Pemasangan scaffolding    12 13 404   11 53 931   16 49 542 
3 Pemasangan bondek    9 51 313   22 7 990   8 37 428 
4 Pemasangan Shear Connector   8 30 808   7 46 689   7 19 603 
5 Pemasangan Endstop   38 20 19   35 31 658   40 12 655 
6 Pemasangan wiremesh   18 38 600   18 48 869   22 28 914 
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UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.2. TOTAL DURASI PEKERJAAN PELAT BONDEK 
Total Durasi Pelat Lantai Proyek Transmart 
Lantai 
No. Pelat 
AS Luas (m2) 
Total Durasi 
Lantai H M S MS 
F1 
1 5G-5H 18,2259 1 35 48 986 
2 5G-5H 18,2259 2 6 13 800 
3 5G-5H 18,2259 1 59 26 925 
4 5J-5K 18,2259 1 57 49 841 
5 5J-5K 18,2259 1 49 2 615 
6 5J-5K 18,2259 1 31 45 763 
7 6I-6J 18,2259 1 47 36 516 
8 6I-6J 18,2259 1 48 45 947 
9 6I-6J 18,2259 1 38 33 565 
10 7H-7I 18,2259 1 44 40 781 
11 7H-7I 18,2259 1 41 27 291 
12 7H-7I 18,2259 1 41 48 418 
13 6F-6G 18,2259 1 38 51 511 
14 6F-6G 18,2259 1 31 57 55 
15 6F-6G 18,2259 1 30 3 747 
F2 
16 5F-5G 18,2259 1 46 32 241 
17 5F-5G 18,2259 1 41 9 700 
18 5F-5G 18,2259 1 38 0 5 
19 6G-6H 18,2259 1 37 1 105 
20 6G-6H 18,2259 1 43 51 767 
21 6G-6H 18,2259 1 42 45 886 
22 7H-7I 18,2259 1 42 24 295 
23 7H-7I 18,2259 1 49 36 486 
24 7H-7I 18,2259 1 52 56 529 
25 6I-6J 18,2259 1 43 57 127 
26 6I-6J 18,2259 1 45 29 632 
27 6I-6J 18,2259 1 44 23 888 
28 5J-5K 18,2259 1 44 6 676 
29 5J-5K 18,2259 1 52 30 271 










Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.3. PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PELAT BONDEK 





AS Luas (m2) 
Total Durasi 
Lantai H M S MS m2/jam 
F1 
1 5G-5H 18,2259 1 35 48 986 1,5969 11,4130 
2 5G-5H 18,2259 2 6 13 800 2,1038 8,6632 
3 5G-5H 18,2259 1 59 26 925 1,9908 9,1550 
4 5J-5K 18,2259 1 57 49 841 1,9638 9,2807 
5 5J-5K 18,2259 1 49 2 615 1,8174 10,0286 
6 5J-5K 18,2259 1 31 45 763 1,5294 11,9172 
7 6I-6J 18,2259 1 47 36 516 1,7935 10,1623 
8 6I-6J 18,2259 1 48 45 947 1,8128 10,0542 
9 6I-6J 18,2259 1 38 33 565 1,6427 11,0954 
10 7H-7I 18,2259 1 44 40 781 1,7447 10,4467 
11 7H-7I 18,2259 1 41 27 291 1,6909 10,7787 
12 7H-7I 18,2259 1 41 48 418 1,6968 10,7414 
13 6F-6G 18,2259 1 38 51 511 1,6476 11,0618 
14 6F-6G 18,2259 1 31 57 55 1,5325 11,8928 
15 6F-6G 18,2259 1 30 3 747 1,5010 12,1422 
F2 
16 5F-5G 18,2259 1 46 32 241 1,7756 10,2645 
17 5F-5G 18,2259 1 41 9 700 1,6860 10,8100 
18 5F-5G 18,2259 1 38 0 5 1,6333 11,1587 
19 6G-6H 18,2259 1 37 1 105 1,6170 11,2716 
20 6G-6H 18,2259 1 43 51 767 1,7310 10,5288 
21 6G-6H 18,2259 1 42 45 886 1,7127 10,6413 
22 7H-7I 18,2259 1 42 24 295 1,7067 10,6787 
23 7H-7I 18,2259 1 49 36 486 1,8268 9,9769 
24 7H-7I 18,2259 1 52 56 529 1,8824 9,6824 
25 6I-6J 18,2259 1 43 57 127 1,7325 10,5198 
26 6I-6J 18,2259 1 45 29 632 1,7582 10,3660 
27 6I-6J 18,2259 1 44 23 888 1,7400 10,4748 
28 5J-5K 18,2259 1 44 6 676 1,7352 10,5037 
29 5J-5K 18,2259 1 52 30 271 1,8751 9,7201 











Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.4. DURASI PEKERJA PELAT BONDEK 
Durasi Pekerja plat bondek 
  
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1   15 52 901   10 53 358   15 41 752   7 34 566   28 19 96   17 27 313 
2   15 45 751   10 14 320   20 6 222   14 35 357   22 56 818   39 22 758 
3   15 50 803   12 23 881   16 9 525   7 28 193   28 53 872   38 40 651 
4   16 30 330   11 46 540   23 15 293   8 7 814   28 49 523   29 20 341 
5   16 36 289   17 58 220   16 26 470   10 15 762   27 48 662   19 57 212 
6   11 20 973   10 19 501   15 32 344   7 24 320   25 36 681   17 15 576 
7   12 56 420   12 20 288   10 23 425   8 58 692   40 25 146   18 3 371 
8   15 49 310   12 16 971   10 9 887   8 46 251   39 12 488   17 14 275 
9   15 10 477   12 32 741   4 31 892   10 34 876   31 57 256   23 46 323 
10   16 18 378   11 36 694   8 25 195   7 54 961   39 12 563   19 33 271 
11   15 53 510   12 21 180   6 3 143   7 16 249   41 6 82   18 47 127 
12   17 32 411   13 47 253   17 5 672   6 19 873   28 49 969   18 13 240 
13   17 23 816   17 18 761   10 24 198   6 17 293   25 45 661   21 41 782 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
Durasi Pekerja plat bondek 
  
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
15   16 56 275   12 17 830   12 25 961   8 27 990   20 60 896   18 54 795 
16   18 28 763   13 17 254   11 27 277   10 38 691   32 49 392   19 50 864 
17   18 34 790   13 52 679   12 21 877   8 44 345   28 23 765   19 12 244 
18   19 13 143   13 42 255   11 32 542   8 58 755   25 39 432   18 53 878 
19   17 40 758   15 57 869   10 37 997   7 19 463   27 10 325   18 14 693 
20   18 47 769   12 51 923   8 34 343   8 22 352   34 20 241   19 55 139 
21   15 34 698   15 34 129   13 36 360   8 4 858   30 49 84   19 6 757 
22   17 42 275   11 14 558   15 34 509   8 52 343   29 29 171   19 31 439 
23   17 34 799   13 31 244   19 7 717   7 58 750   33 39 368   17 44 608 
24   18 23 908   13 56 733   17 22 374   10 15 965   29 22 346   20 44 188 
25   15 56 860   12 4 691   17 58 68   9 36 730   29 48 112   18 32 666 
26   16 58 658   13 39 825   20 28 680   9 24 325   27 46 318   17 11 826 
27   18 44 973   12 3 833   9 2 525   10 55 400   31 57 831   21 39 326 
28   16 32 532   12 13 404   9 51 313   8 30 808   38 20 19   18 38 600 
29   16 21 134   11 53 931   20 7 990   7 46 689   35 31 658   18 48 869 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.5. DURASI Per m2  PEKERJAAN PELAT BONDEK 
Durasi Rerata Pekerjaan Plat Lantai Bondek 
Item Pekerjaan  
No 
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
1     52 278     35 848     51 672     24 941   1 33 222     57 462 
2     51 888     33 706   1 9 474     55 302   1 15 540   2 9 636 
3     52 164     40 815     53 196     24 591   1 35 130   2 7 326 
4     54 336     38 766   1 16 554     26 765   1 34 896   1 36 582 
5     54 666     59 159     54 126     33 785   1 31 554   1 5 688 
6     37 362     33 990   1 5 220     24 378   1 224 312     56 820 
7     42 594     40 617     34 206     29 556   2 27 828     59 442 
8     52 86     40 435     33 462     28 874   2 26 454     56 748 
9     49 416     41 301     14 916     34 834   1 45 192   1 18 258 
10     53 682     38 225     27 720     26 600   2 12 780   1 6 846 
11     52 314     40 666     19 926     23 936   2 15 306   1 1 842 
12     57 744     45 389     56 274     20 842   1 34 920     59 982 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
Durasi Rerata Pekerjaan Plat Lantai Bondek 
Item Pekerjaan  
No 
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
14     54 660     40 640     34 608     23 408   1 22 902   1 6 492 
15     55 758     40 483     40 926     27 872   1 9 180   1 2 262 
16   1 0 834     43 743     37 710     35 430   1 48 540   1 5 340 
17   1 1 164     45 687     40 704     28 769   1 33 480   1 3 222 
18   1 3 270     45 115     37 998     29 560   1 24 462   1 2 214 
19     58 200     52 555     35 400     24 112   1 29 454   1 0 600 
20   1 5 172     42 353     28 218     27 563   1 53 400   1 5 574 
21     51 282     51 253     44 790     26 603   1 41 454   1 2 922 
22     58 284     37 110     51 276     29 208   1 37 680   1 4 272 
23     57 876     44 511   1 2 970     26 268   1 50 796     56 250 
24   1 0 570     45 909   1 6 576     33 796   1 36 696   1 8 262 
25     52 500     39 762     59 148     31 643   1 38 106   1 1 500 
26     55 890     44 981   1 7 416     30 963   1 31 428     56 616 
27   1 1 722     39 715     29 766     35 960   1 45 228   1 11 292 







Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
Durasi Rerata Pekerjaan Plat Lantai Bondek 
Item Pekerjaan  
No 
1 2 3 4 5 6 
H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS H M S MS 
29     53 832     39 171   1 12 864     25 606   1 56 958   1 1 938 
30     50 694     55 391     28 392     24 120   2 12 378   1   100 
Total   27 23 964   21 34 530   22 42 198   14 24 246   55 0 278   34 18 286 















Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.6. PERFOMANCE RATING MARKING PELAT BONDEK 
Rating Perfomance 
Item Pekerjaan  
No 
Marking Posisi Bondek 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
1     52 278 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0161 
2     51 888 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,016 
3     52 164 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0161 
4     54 336 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0168 
5     54 666 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0169 
6     37 362 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0115 
7     42 594 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0131 
8     52 86 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0161 
9     49 416 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0152 
10     53 682 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0166 
11     52 314 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0161 
12     57 744 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0178 
13     57 270 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0177 
14     54 660 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0169 
15     55 758 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0172 
16   1 0 834 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0188 
17   1 1 164 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0189 
18   1 3 270 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0195 
19     58 200 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0179 
20   1 5 172 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0201 
21     51 282 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0158 
22     58 284 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,018 
23     57 876 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0178 
24   1 0 570 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0187 
25     52 500 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0162 
26     55 890 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0172 
27   1 1 722 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,019 
28     54 456 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0168 
29     53 832 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0166 
30     50 694 0,03 0,08 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0156 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum C = Condition 








Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.7. PERFOMANCE PEMASANGAN SCAFFOLDING  RATING PELAT 
BONDEK 
Rating Perfomance 
Item Pekerjaan  
Pemasangan Scaffolding 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
    35 848 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0108 
    33 706 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0101 
    40 815 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0122 
    38 766 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0116 
    59 159 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0177 
    33 990 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0102 
    40 617 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0122 
    40 435 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0121 
    41 301 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0124 
    38 225 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0115 
    40 666 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0122 
    45 389 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0136 
    56 994 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0171 
    40 640 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0122 
    40 483 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0121 
    43 743 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0131 
    45 687 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0137 
    45 115 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0135 
    52 555 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0158 
    42 353 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0127 
    51 253 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0154 
    37 110 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0111 
    44 511 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0134 
    45 909 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0138 
    39 762 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0119 
    44 981 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0135 
    39 715 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0119 
    40 240 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0121 
    39 171 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0118 
    55 391 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0166 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum C = Condition 








Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.8. PERFOMANCE RATING PEMASANGAN BONDEK  
Rating Perfomance 
Item Pekerjaan  
Pemasangan Bondek 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
    51 672 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0155 
  1 9 474 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0208 
    53 196 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,016 
  1 16 554 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,023 
    54 126 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0162 
  1 5 220 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0196 
    34 206 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0103 
    33 462 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,01 
    14 916 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0045 
    27 720 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0083 
    19 926 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,006 
    56 274 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0169 
    34 248 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0103 
    34 608 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0104 
    40 926 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0123 
    37 710 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0113 
    40 704 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0122 
    37 998 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0114 
    35 400 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0106 
    28 218 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0085 
    44 790 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0134 
    51 276 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0154 
  1 2 970 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0189 
  1 6 576 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,02 
    59 148 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0177 
  1 7 416 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0202 
    29 766 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0089 
    32 442 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0097 
  1 12 864 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0219 
    28 392 0,03 0,05 -0,03 0,03 0,08 1,08 0,0085 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum C = Condition 








Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.9. PERFOMANCE RATING PEMASANGAN SHEAR CONNECTOR 
PELAT BONDEK 
Rating Perfomance 
Item Pekerjaan  
Pemasangan shear connector 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
    24 941 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0077 
    55 302 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0171 
    24 591 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0076 
    26 765 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0083 
    33 785 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0104 
    24 378 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0075 
    29 556 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0091 
    28 874 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0089 
    34 834 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0107 
    26 600 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0082 
    23 936 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0074 
    20 842 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0064 
    20 701 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0064 
    23 408 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0072 
    27 872 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0086 
    35 430 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0109 
    28 769 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0089 
    29 560 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0091 
    24 112 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0074 
    27 563 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0085 
    26 603 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0082 
    29 208 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,009 
    26 268 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0081 
    33 796 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0104 
    31 643 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0098 
    30 963 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0095 
    35 960 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0111 
    28 260 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0087 
    25 606 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0079 
    24 120 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0074 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum C = Condition 








Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 
 
 
B.10. PERFOMANCE RATING PEMASANGAN ENDSTOP PELAT 
BONDEK 
Rating Perfomance 
Item Pekerjaan  
Pemasangan Endstop 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
  1 33 222 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0293 
  1 15 540 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0237 
  1 35 130 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0299 
  1 34 896 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0298 
  1 31 554 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0287 
  1 224 312 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0892 
  2 27 828 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0464 
  2 26 454 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,046 
  1 45 192 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,033 
  2 12 780 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0417 
  2 15 306 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0425 
  1 34 920 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0298 
  1 24 804 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0266 
  1 22 902 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,026 
  1 9 180 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0217 
  1 48 540 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0341 
  1 33 480 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0293 
  1 24 462 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0265 
  1 29 454 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0281 
  1 53 400 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0356 
  1 41 454 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0318 
  1 37 680 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0307 
  1 50 796 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0348 
  1 36 696 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0304 
  1 38 106 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0308 
  1 31 428 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0287 
  1 45 228 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,033 
  2 6 198 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0396 
  1 56 958 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0367 
  2 12 378 0,08 0,05 -0,03 0,03 0,13 1,13 0,0416 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum C = Condition 
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B.11. PERFOMANCE RATING PEMASANGAN WIREMESH PELAT 
BONDEK 
Rating Perfomance 
Item Pekerjaan  
Pemasangan wiremesh 
H M S MS S E C CO AS PF WN 
    57 462 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0177 
  2 9 636 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,04 
  2 7 326 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0393 
  1 36 582 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0298 
  1 5 688 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0203 
    56 820 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0175 
    59 442 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0183 
    56 748 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0175 
  1 18 258 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0241 
  1 6 846 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0206 
  1 1 842 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0191 
    59 982 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0185 
  1 11 424 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,022 
  1 6 492 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0205 
  1 2 262 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0192 
  1 5 340 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0201 
  1 3 222 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0195 
  1 2 214 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0192 
  1 0 600 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0187 
  1 5 574 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0202 
  1 2 922 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0194 
  1 4 272 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0198 
    56 250 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0173 
  1 8 262 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,021 
  1 1 500 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,019 
    56 616 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0175 
  1 11 292 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,022 
  1 1 374 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0189 
  1 1 938 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0191 
  1   100 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,11 1,11 0,0185 
Keterangan: 
S = Skill  Co = Consistency  WN = Waktu Normal 
E = Effort AS = Algebraic Sum C = Condition 
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C. DOKUMENTASI PENGAMATAN  






     2. Pemasangan Hollow Pada Pelat 
 Konvensional 
1. Pengukuran Pelat Konvensional 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
Identitas Narasumber 
1. Nama   : Djoko Utomo 
2. Nama Perusahaan : PT. Putera Mataram Indah Sejati 
3. Jabatan  : Project Manager 
4. Lama Bekerja  : - 
Pertanyaan  
1. Nama serta fungsi dari proyek yang sedang dikerjakan? 
Nama proyek ini adalah proyek Grand Ambarrukmo, fungsi dari proyek ini 
yaitu hotel, sebagai mana digunakan untuk tempat singgah sementara, 
proyek ini dirancang 11 lantai. Dalam proyek ini PT.Putera Mataram joint 
operation dengan PT.Formula Land.  
2. Metode pekerjaan apa yang digunakan dalam pekerjaan plat? 
Proyek ini menggunakan metode plat lantai konvensional, bekerja sama 
dengan PT.Beton Konstruksi Wijaya sebagai sub kontraktor bekisting 
konvensional itu sendiri.  
3. Alasan memilih menggunakan metode pekerjaan tersebut? 
Alasan memilih pekerjaan pelat menggunakan konvensional karena pelat 
konvensional terutama pada penggunaan plywood sebagai bekisting dapat 
digunakan untuk beberapa kali sehingga dapat menghemat biaya yang akan 
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untuk merakit bekisting dan tulangan tersebut. Dan juga pelat konvensional 
digunakan berdasarkan beban dari bangunan itu sendiri.  
4. Berapa lama metode pekerjaan tersebut pada pekerjaan plat lantai? 
Pekerjaan pelat konvensional kurang lebih dilaksanakan 1 hari untuk 
bekisting, kemudian dilanjutkan hari berikutnya untuk pembesian.  
5. Berapa ketebalan bekisting dalam pekerjaan plat lantai ? 
Ketebalan pelat lantai 150mm 
6. Apa saja alat yang digunakan untuk pemasangan plat lantai tersebut? 
Alatnya tower crane, scaffolding, dll. 
7. Berapa biaya dalam pengerjaan pelat lantai sesuai metode yang digunakan 
pada bangunan tersebut? 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
Identitas Narasumber 
1. Nama   : Subarno 
2. Nama Perusahaan : PT.Adhi Persada Gedung 
3. Jabatan  : Supervisor struktur dan arsitektur 
4. Lama Bekerja  :- 
Pertanyaan  
1. Nama serta fungsi dari proyek yang sedang dikerjakan? 
Proyek yang sedang dikerjakan yaitu pembangunan tempat perbelanjaan 
atau yang biasa disebut dengan supermarket sekaligus transtudio mini 
dengan berbagai wahana permainan, dengan nama proyek Transmart. 
2. Metode pekerjaan apa yang digunakan dalam pekerjaan plat? 
Metode yang digunakan dalam proyek Transmart ini menggunakan pelat 
bondek dan tulangan wiremesh. 
3. Alasan memilih menggunakan metode pekerjaan tersebut? 
Alasan nya karena pelat bondek dapat menghemat waktu walaupun 
mungkin dari segi biaya agak mahal dari pelat konvensional. Dan pelat 
bondek sangat mudah dalam pekerjaan nya, hanya di pasang lembaran 
bondek yang sudah di cutting list dari pabrik nya kemudian di sambung 
dengan paku agar antar bondek tidak bergeser lalu tinggal di klip saja 
menggunakan endstop pada ujung bondek. Tetapi pada lantai F3 
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dasar dari wahana permainan yang membutuhkan kolom pedestal, sehingga 
tidak bisa menggunakan jenis pelat bondek.  
4. Support yang digunakan pada pekerjaan plat lantai? 
Support yang digunakan hanya menggunakan scaffolding sebagai penahan 
dari pelat lantai serta balok yang akan di cor. 
5. Berapa lama metode pekerjaan tersebut pada pekerjaan plat lantai? 
Dalam pekerjaan pelat bondek sangat singkat kurang dari 60 menit untuk 
pelat luasan 16 m2 sudah siap untuk di cor.  
6. Berapa ketebalan bekisting/ bondek dalam pekerjaan plat lantai ? 
Ketebalan pelat lantai setelah di cor 150 mm 
7. Berapa biaya dalam pengerjaan pelat lantai sesuai metode yang digunakan 
pada bangunan tersebut? 
Biaya dalam pengerjaan pelat lantai tertera dalam RAB, namun tidak dapat 
dibagikan kepada yang lain karena bersifat privasi, untuk harga bondek 
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B.13 VOLUME PELAT LANTAI KONVENSIONAL DAN BONDEK 
B.13.1 Volume Pelat Lantai Konvensional 
LANTAI LUAS BEKISTING PEMBESIAN 
COR 
BETON 
m2 m2 kg m3 
Lantai 4 198,46 198,46 5196 29,769 
Jumlah  198,46 5196 29,769 
 
B.13.2 Volume Pelat Lantai Bondek 
LANTAI 
LUAS BEKISTING PEMBESIAN 
COR 
BETON 
m2 m2 m2 m3 
Lantai F2 64 64 68,04 6,08 
Jumlah  64 68,04 6,08 
 
B.14 BIAYA PELAKSANAAN PELAT LANTAI KONVENSIONAL DAN 
BONDEK 
B.14.1 Biaya Pelaksanaan Per m3 Beton Pelat Lantai 
TIPE PELAT BIAYA TOTAL VOLUME (m3) BIAYA PER m3 
KONVENSIONAL  Rp  26.705.961  29,769  Rp      897.106  
BONDEK  Rp    5.411.203  6,08  Rp      890.000  
 
B.14.2 Biaya Pelaksanaan Per m2 Bekisting Pelat Lantai 
TIPE PELAT BIAYA TOTAL LUAS (m2) BIAYA PER m3 
KONVENSIONAL  Rp  96.856.418  198,46 Rp      358.906  
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B.12 VOLUME PELAT LANTAI KONVENSIONAL DAN BONDEK 
B.12.1 Analisa Harga Bahan 1m2 Pelat Lantai Konvensional 
 












A B C D E = (BXD)
Bahan
Multiplek berlapis polyfilm 0,776 lbr 195.000Rp     151.320Rp       
Siku Multiplek 1,28 bh 19.000Rp       24.320Rp         
Paku 0,005 kg 12.000Rp       60Rp                
Scaffolding 0,435 m2 395.000Rp     171.825Rp       
Kawat Bendrat 0,059 kg 9.600Rp         566Rp              
Besi 16,15 kg 5.200Rp         83.980Rp         
432.071Rp   
1 m2 Bekisting Multiplek berlapis polyfilm untuk pelat lantai
Total Harga
`




A B C D E = (BXD)
Steel deck 0,328 lbr 115.000Rp 37.720Rp        
Wiremesh 1,06 lbr 236.368Rp 250.550Rp      
Hollow 0,51 btg 25.000Rp   12.750Rp        
Paku 0,0023 kg Rp300.000 690Rp             
Scaffolding 0,51 m2 358.000Rp 182.580Rp      
Endstop 0,375 m 10.000Rp   3.750Rp          
488.040Rp  
Total Harga
1 m2  pelat lantai bondek
Bahan
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